
Comune di Varese 
ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONFERITE DAL DOCUMENTO DI PIANO 
DEL VIGENTE PGT COMUNALE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE  
“AT05 – EX AERMACCHI” 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, DA ASSUMERSI IN 
CONFORMITA’ ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI 
PIANO DEL VIGENTE PGT COMUNALE 

Cronoprogramma del PII 

+ Allegato Fasi di Attuazione

02 05.05.2023 INTEGRAZIONI PII PER ADOZIONE 

01 28.02.2023 INTEGRAZIONI PII PER ADOZIONE 

00 04.08.2022 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

REV. DATA DESCRIZIONE
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A  CONCLUSIONE PROCEDIMENTO COMMERCIALE E RILASCIO LICENZE

B  CONCLUSIONE PROCEDURA DI VIA E RILASCIO DECRETO ESCLUSIONE

C
 MONITORAGGI V.I.A..

INIZIO ATTIVITA' E ADEMPIMENTI PREVISTI.

D
 ATTIVITA' SDEMANIALIZZAZIONE DEL TRATTO INTERRATO DEL TORRENTE VELLONE E 

DEMANIALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO IN PROGETTO + ACQUISIZIONE 

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

E

F

G  ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO OPERE PUBBLICHE

 ACQUISIZIONE PARERE PAESAGGISTICO "UNITATIO" PER L'INTERO P.I.I.

 (180 gg. PRESENTAZIONE PROGETTO PAESAGGISTICO UNITATIO ) 

 (45 gg. ACQUISIZIONE PARERE COMMISSIONE PAESAGGIO  E INVIO ALLA SOPRINTENDENZA)

H  (45 gg PARERE DELLA SOPRINTENDENZA  SU PROGETTO UNITARIO)  

 LOTTO 1 "DEMOLIZIONE EDIFICIO COMUNALE, PARCHEGGI E PARCO". 

I
(180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO 

PAESAGGISTICO AMBIENTALE)

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI) 

N
 (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI  NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO 

LAVORI).

P
 (60 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E  COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE 

CON CERTIFICAZIONI).

 LOTTO 1 "AREA A PARCHEGGIO FUTURO EDIFICIO COMUNALE + SIST. 

PROVVISORIA AREA EDIFICIO COMUNALE".

I
(180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO 

PAESAGGISTICO AMBIENTALE).

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE) 

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI).

N
 (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI  NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO 

LAVORI) .

P
 (1260 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE 

ULTIMAZIONE CON CERTIFICAZIONI).

Q  (90 gg. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE ).

R
 (90gg COLLAUDO FINALE  + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI E PRESA IN CARICO 

AREE/OPERE).

 LOTTO 2 "DEMOLIZIONE CORPI DI FABBRICA". 

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE).

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO C.T.S. INTERNA/ESTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO AMBIENTALE 

ORDINARIO) .

 (90 gg ESECUZIONE OPERE ) .

 LOTTO 2 "BONIFICA AREA".

 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  CON PIANO DI CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/2006). 

 (270 gg ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA). 

 (90 gg ESECUZIONE BONIFICA ). 

O  (30 gg RILASCIO CERTIFICAZIONE AVVENUTA BONIFICA ). 

 LOTTO 2 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE - CENTRO SPORTIVO PRIVATO DI 

INTERESSE PUBBLICO (Convenzionato)".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE).

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  C.T.S. INTERNA/ESTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (60 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO AMBIENTALE 

ORDINARIO).

P  (1260 gg ESECUZIONE OPERE ).

 (60 gg. PRESENTAZIONE E RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA ').

T (60 gg. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI INTERESSE GENERALE CON FRUIBILITA PUBBLICA ).

 LOTTO 2 "PARCHEGGI A RASO ED INTERRATI IN ASSERVIMENTO E VERDE DI 

PERTINENZA IN ASSERVIMENTO (Parco Nord e Corridio Ecologico".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE).

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE  PROGETTO C.T.S. INTERNA/ESTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (60 gg RILASCIO PERMESSO  DI COSTRUIRE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO AMBIENTALE 

ORDINARIO).

P  (1260 gg ESECUZIONE OPERE ).

 (60 gg. PRESENTAZIONE E RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA' ).

U  (60 gg. ATTO ASSERVIMENTO).

V  (30 gg CONVENZIONE GESTIONE/TARIFFAZIONE ).

 LOTTO 2 "CORRIDOIO ECOLOGICO IN CESSIONE".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA 

TITOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE)

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (60 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI).

P
 (1260 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE 

CON CERTIFICAZIONI) .

Q  (90 gg. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE ).

R
 (90gg COLLAUDO FINALE  + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI E PRESA IN CARICO 

AREE/OPERE).

S  (60 gg. CONFERIMENTO IN USO ALL'OPERATORE ).

 LOTTO 1 e 2 "OPERE DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO TORRENTE VELLONE".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA 

TITOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE)

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI).

N
 (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI  NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO 

LAVORI).

P
 (1260 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE 

CON CERTIFICAZIONI) .

Q  (90 gg. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE ).

R
 (90gg COLLAUDO FINALE  + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI E PRESA IN CARICO 

AREE/OPERE).

S  (60 gg. CONFERIMENTO IN USO ALL'OPERATORE / DEMANIO DELLO STATO ).

 LOTTO 1 e 2 "PARCO VELLONE e OPERE VIABILITA' AL CONTORNO".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA 

TITOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE)

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI).

N
 (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI  NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO 

LAVORI).

P
 (1260 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE 

CON CERTIFICAZIONI) .

Q  (90 gg. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE ).

R
 (90gg COLLAUDO FINALE  + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI E PRESA IN CARICO 

AREE/OPERE).

S  (60 gg. CONFERIMENTO IN USO ALL'OPERATORE ).

 "OPERE VIABILISTICHE PUMS E PISTA CICLABILE Via Sanvito/Monguelfo".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA 

TITOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE)

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI).

N
 (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI  NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO 

LAVORI).

P
 (1260 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE 

CON CERTIFICAZIONI) .

Q  (90 gg. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE ).

R
 (90gg COLLAUDO FINALE  + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI E PRESA IN CARICO 

AREE/OPERE).

 LOTTO 2 "EDIFICIO POLIFUNZIONALE -  MIX FUNZIONALE DI INTERESSE 

PRIVATO + AREE PERTINENZIALI PRIVATE".

I
 (180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO  ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE).

L
 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO  C.T.S. INTERNA/ESTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE  CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO AMBIENTALE 

ORDINARIO).

Z  (3060 gg ESECUZIONE OPERE PRIVATE ).

 (60 gg. PRESENTAZIONE E RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA').

FASE 01 FASE 02 FASE 03

 FORMALITA' -  ACQUISIZIONE EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE

ANNO 1 - 2024 ANNO 2 - 2025 ANNO 3 - 2026
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ANNO 10 - 2024

 APPROVAZIONE P.I.I.   (GIUNTA COMUNALE)

 STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA  P.I.I.
(ENTRO 4 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE-EFFICACIA P.I.I.)

CONTESTUALE CESSIONE AREE INTERNE AD AT05

ANNO 4 - 2027 ANNO 5 - 2028

Cronoprogramma del PII per l'attuazione degli interventi in progetto (Termini temporali massimi)

COMUNE DI VARESE  

Programma Intergrato di Intervento  "AT05 - ex Aermacchi" 

Rilascio Titoli edilizi, attività di demolizioni e bonifica Completamento Edificio Polifunzionale Privato e Aree di Pertinenza PrivateRealizzazione Opere Pubbliche e Private di interesse Pubblico ed avvio Opere Private 
FASI DI ATTUAZIONE (DIAGRAMMA DI FASI ALLEGATO)

ANNO 0 - 2023

ANNO 0 - 2023 ANNO 1 - 2024 ANNO 2 - 2025 ANNO 3 - 2026 ANNO 4 - 2027 ANNO 5 - 2028 ANNO 6 - 2029 ANNO 7 - 2030 ANNO 8 - 2031 ANNO 9 - 2032

ANNO 6 - 2029 ANNO 7 - 2030 ANNO 8 - 2031 ANNO 9 - 2032
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 (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA 

DIRIGENZIALE).

 (30 gg RILASCIO CERTIFICAZIONE AVVENUTA BONIFICA). 

 (1260 gg ESECUZIONE OPERE  PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE CON 

CERTIFICAZIONI).

 (90 gg. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE).

 (90gg COLLAUDO FINALE + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI E PRESA IN CARICO AREE/OPERE).

il termine entro cui potranno essere ultimate le opere private previste dal Programma Integrato di Intervento cui la presente Convenzione accede è fissato in anni 10 (dieci) decorrente dalla data di stipulazione della Convenzione medesima

 APPROVAZIONE P.I.I.  +  ACQUISIZIONE EFFICACIA DELIBERAZIONE

 STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA  P.I.I.

L’atto di asservimento ad uso pubblico del parcheggio, dell’area verde privata “parco Nord”, indicati al successivo art. 4, comma 20,  di prevista realizzazione sul Lotto 2, con conseguente fruibilità al pubblico dei medesimi dovranno formare oggetto di stipula entro 60 giorni dall’ultimazione delle opere , così come attestata da certificato di regolare esecuzione delle stesse.

La convenzione per la gestione del parcheggio dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto di asservimento .

...  opere di urbanizzazione primaria di prevista realizzazione sul Lotto 2, oggetto di cessione gratuita all’Amministrazione comunale di Varese ..... che le medesime, contestualmente alla stipula dell’atto di cessione gratuita, verranno conferite in uso - con separato ad autonomo atto, da stipularsi entro 60 giorni dal relativo collaudo  - dal Comune di Varese in uso al Soggetto 

Attuatore (o suoi aventi causa), affinché provveda alla relativa manutenzione con conseguente responsabilità generale. Le aree/opere relative allo spostamento del torrente Vellone (miglioramento idraulico) successivamente alla cessione al comune di Varese verranno trasferite al demanio idrico dello Stato ...

Il Comune si impegna a provvedere alla designazione del collaudatore entro sei mesi alla sottoscrizione del presente atto  ed alla successiva formalizzazione del relativo incarico al momento della presentazione, da parte del Soggetto attuatore, della prima richiesta di permesso di costruire....

Il Soggetto attuatore ha già avviato le procedure per l’acquisizione l’autorizzazione alle attività di bonifica in data _________ precedentemente all’approvazione del P.I.I. si impegna ad eseguire detti interventi con la massima tempestività. Il certificato di avvenuta bonifica dovrà pervenire agli atti comunali prima dell’avvio delle opere su ciascuno dei due lotti di P.I.I.;

... Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato entro 90 giorni dalla data di consegna della documentazione che accompagna la fine lavori...

Entro e non oltre tre mesi dal completamento delle operazioni di collaudo finale di cui al comma precedente, il Comune per il tramite del proprio Responsabile del Procedimento, provvederà alla definitiva approvazione del collaudo…

Il Soggetto Attuatore di impegna a sottoscrivere l’atto di convenzionamento con il Comune di Varese del nuovo impianto sportivo composto da piscina, palestra e palazzetto basket., coerente con gli Indirizzi e le Linee Guida funzionali definiti dallo schema allegato alla presente convenzione, entro 60 giorni del suo completamento e comunque, se antecedente, prima della sua 

data di entrata in esercizio.

..., il Soggetto Attuatore si impegna a richiedere, entro 180 giorni dalla stipula della presente Convenzione, così come meglio specificato al successivo art. 9, i titoli edilizi (completi dell’istanza paesaggistica ordinaria, sulla scorta del parere “unitario” precedentemente acquisito dalla Soprintendenza per gli interventi dell’intero P.I.I. ) necessari per la realizzazione di dette opere, 

...

.. ., il Soggetto Attuatore si impegna a richiedere, entro 180 giorni dalla stipula della presente Convenzione,  così come meglio specificato al successivo art. 9, i titoli edilizi (completi dell’istanza paesaggistica ordinaria, sulla scorta del parere “unitario” precedentemente acquisito dalla Soprintendenza per gli interventi dell’intero P.I.I.) necessari per la realizzazione di dette opere, 

...

Il progetto esecutivo delle opere pubbliche e di interesse pubblico dovrà essere approvato da parte comunale con apposita determinazione del competente Dirigente dell’Area IX, previo esame dello stesso in sede di conferenza permanente dei servizi interna all’Ente  entro il termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione della già menzionata richiesta di rilascio del titolo 

edilizio abilitativo ;

La realizzazione delle suddette opere pubbliche e di interesse pubblico avverrà, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9, previo conseguimento di idoneo titolo abilitativo  ai sensi di legge, secondo le previsioni del correlato  progetto esecutivo, che il Comune si obbliga ad assentire, sussistendone i presupposti di legge, entro 90 giorni dalla data di approvazione di 

opera pubblica . 

Il Comune di Varese si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore (con correlata immissione in possesso) entro 30 giorni dalla data di rilascio del Permesso di Costruire , previa redazione di apposito verbale di consegna, le aree di sua proprietà – di cui al Lotto 1 di PII e della sede stradale pubblica destinata alla viabilità esistente  - interessate dalla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla presente Convenzione. 

...opere, che dovranno essere completate  - salvo proroga in rapporto alla complessità dell’opera, ovvero per motivazioni impreviste ed imprevedibili - entro il termine massimo di tre anni dall’inizio dei lavori  ed in ogni caso, se antecedente, prima dell'ultimazione dei lavori relativi all'intervento polifunzionale  privato...

ANNO 5 - 2028

Regolamento Regionale n.3 del 21.07.2000 all’art.25 c.1 prevede la contestualità del procedimento commerciale con quello abilitativo di carattere urbanistico edilizio ; all’art.25 c.5 indica che se necessita preventivo piano attuativo può essere contestuale o successivo a quello commerciale ; all’art. 25 c.7 dispone che la conclusione del procedimento urbanistico-edilizio non può 

precedere le determinazione sulle domande art. 8 D.lgs 114/98 ;

Si ritiene opportuno, per economia dei procedimenti, coordinare la valutazione di impatto richiesta per la V.I.A. con la valutazione di ammissibilità richiesta per gli aspetti commerciali della MSV svolgendole entrambe nel corso dell’approvazione del P.I.I];

In data __________ Prot n. ______________ è stata avviata presso ________ l’attività di sdemanializzazione funzionale alla sdemanializzazione del tratto interrato del torrente Vellone e demanilizzazione del nuovo percorso previsto dal progetto di P.I.I.;   +  In data è stata avanzata la richiesta di autorizzazione idraulica per le attività sul torrente Vellone e a seguito di esame 

della richiesta in data ________ è stata rilasciata l’autorizzazione;

In data _________ è stato dato avvio alle attività di monitoraggio V.I.A. ante operam;

ANNO 1 - 2024 ANNO 2 - 2025 ANNO 3 - 2026 ANNO 4 - 2027 ANNO 6 - 2029 ANNO 7 - 2030 ANNO 8 - 2031

Z

ANNO 9 - 2032 ANNO 10 - 2024

RIFERIMENTI ATTIVITA' IN SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA P.I.I.

 (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO LAVORI).N

M
 (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE PUBBLICHE CON  ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO 

AMBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO D'APPALTO IN ATTI COMUNALI) 

(180 gg PRESENTAZIONE PROGETTO OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE e ISTANZA TITOLO 

PAESAGGISTICO ORDINARIO)

 ACQUISIZIONE PARERE PAESAGGISTICO "UNITATIO" PER L'INTERO P.I.I.

 ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO OPERE PUBBLICHE

 ATTIVITA' SDEMANIALIZZAZIONE DEL TRATTO INTERRATO DEL TORRENTE VELLONE E DEMANIALIZZAZIONE DEL 

NUOVO PERCORSO IN PROGETTO + ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.

 MONITORAGGI V.I.A..      

 CONCLUSIONE PROCEDURA DI VIA E RILASCIO DECRETO ESCLUSIONE

A

B

C

D

G

H

I

L

ANNO 0 - 2023

ART. 3.8

O

P

Q

R

S

T

U

V

ART. 3.6

 (60 gg. CONFERIMENTO IN USO ALL'OPERATORE - DEMANIO DELLO STATO).

(60 gg. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI INTERESSE GENERALE CON FRUIBILITA PUBBLICA - CENTRO SPORTIVO 

PRIVATO DI INTERESSE PUBBLICO).

 (60 gg. ATTO ASSERVIMENTO).

 (30 gg CONVENZIONE GESTIONE/TARIFFAZIONE).

 (3060 gg ESECUZIONE OPERE PRIVATE).

 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO COMMERCIALE E RILASCIO LICENZE

ART. 10

ART. 3.7

PREMESSE

PREMESSE

PREMESSE

PREMESSE

ART. 9.2

ART. 3.7

ART. 4.6

ART. 4.4

ART. 4.14

ART. 3.7

ART. 10.1

ART. 10.3

ART. 4.12

ART. 4.22

ART. 3.8
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VIA FRANCESCO CRISPI

VIA P. FORESIO

Lotto 1 - Opere Pubbliche 

Demolizione edificio comunale, parcheggi e parco

Lotto 2 - Opere Pubbliche e/o interesse pubblico 

Bonifica + Demolizione edifici esistenti
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I

VIA FRANCESCO CRISPI

VIA P. FORESIO

Lotto 1 - Opere Pubbliche 

Area a Parcheggio +

sistemazione pertinenze

Lotto 1 - Opere Pubbliche 

Parcheggi a raso/interrati e verde di 

pertinenza in asservimento (Parco 

Nord e Corridoio ecologico)

Lotto 1 - Opere Private

Edificio Polifunzionale 

(mix Funzionale di interesse privato)

Lotto 2 - Opere di interesse pubblico 

Edificio Polifunzionale

Centro Sportivo Privato di interesse pubblico 

(convenzionato)

Lotto 2 - Opere Pubbliche 

Corridoio Ecolgico in Cessione

Lotto 1+2 - Opere Pubbliche 

Opere Viabilistiche PUMS

Pista ciclabile Sanvito/Monguelfo

Lotto 1 + 2 - Opere Pubbliche 

Parco Vellone e Viabilità al perimetro

Opere di miglioramento idraulico Torrente Vellone
Lotto 2 - Opere Private

Aree Pertinenziali Private

Lotto 1 - Opere Private

Edificio Polifunzionale 

(mix Funzionale di interesse privato)
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VIA FRANCESCO CRISPI

VIA P. FORESIO

Progetto

Progettista Archiettonico

Consulenti

Ingegneria ambientale, 

idraulica e civile

Viabilità e Trasporti

Architettura del Paesaggio

Titolo Tavola

Disegnatore

Scala

Data consegna

PR. ID. TYPE SHEET NUMB. REVISIONDISCIPLINE PHASE

Strutture

Impianti Meccanici

Impianti Elettrici

Antincendio

Consulente CONI

Estimo

EUROPROGETTI - Ing. Stefano Nerviani

Corte degli Arrotini 1 - 28100 Novara (NO) - Tel. +39 0321 455100

URBAN STUDIO - Ing. Dario Vanetti

Via Pitteri 10 - 20134 Milano (MI) - Tel. 02 39439717 

MMAAS project - Arch. Michelangelo Lassini

Via Aosta 2 - 20155 Milano (MI) - Tel. 02 89693372 

STUDIO BATTIONI - Ing. Alberto Battioni

Via Egeo 45 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. +39 335 6658416

TERMOCONSULT Srl - P.I. Roberto Fusetti

Via Ugo Foscolo 2 - 21018 Sesto Calende (VA) - Tel. +39 0331 923026

MIGLIORE ENGINEERING - Ing. Salvatore Maria Migliore

Via N. Bixio 7 - 20025 - Legnano (MI) - Tel. +39 0331 441830

ARCHILA Srl - Arch. Arianna Lanzarini

C.so Buenos Aires 79 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 366 2670466

STUDIO VANOLI - Ing. Roberto Vanoli

Via Santorre di Santarosa 6 - 28100 Novara (NO) - Tel. +39 348 2654065

B&B Progetti - Ing. Arch. Giampiero Brioni

Via A. Fumagalli, 3 - 20143 Milano (MI) - Tel. +39 02 36636170

1 : 1500

AREA DI TRASFORMAZIONE

AT-05-AREA EX AERMACCHI

Piuarch Srl. - Via Palermo, 1, 20121 -Milano MI - 02 8909 6130

Comune di Varese

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

Allegato Cronoprogramma_Diagramma Fasi di

Attuazione
PIUARCH

03/08/2022

0A1 02433 AR PII PII

REV DATA DESCRIZIONE

00 03.08.2022 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

02 05.05.2023 INTEGRAZIONI PII PER ADOZIONE

FASE 01

Rilascio titoli edilizi, attività di demolizioni e bonifica

FASE 02

Realizzazione opere pubbliche e private di interesse pubblico

ed avvio opere private 

FASE 03

Completamento edificio polifunzionale privato e 

aree di pertinenza private
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