Comune di Varese

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONFERITE DAL DOCUMENTO DI PIANO
DEL VIGENTE PGT COMUNALE ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE

“ATO5 - EX AERMACCHI”

piuarch.

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, DA ASSUMERSI IN
CONFORMITA’ ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI
PIANO DEL VIGENTE PGT COMUNALE

Cronoprogramma del Pll

+ Allegato Fasi di Attuazione

02 05.05.2023 INTEGRAZIONI PIl PER ADOZIONE
01 28.02.2023 INTEGRAZIONI PIl PER ADOZIONE
00 04.08.2022 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

REV. DATA DESCRIZIONE




COMUNE DI VARESE

Programma Intergrato di Intervento "ATO05 - ex Aermacchi REV 00
. .
Cronoprogramma del Pll per I'attuazione degli interventi in progetto (Termini temporali massimi) 05.05.2023
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LOTTO 1 "DEMOLIZIONE EDIFICIO COMUNALE, PARCHEGGI E PARC!
, 150 g PRESENTAZIONE PROGETTO OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERWESSO COSTRUIRE ¢ ISTANZA TITOLO)
[PAESAGGISTICO AMBIENTALE)
. 90 g5 APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO OPERE PUSBLICHE C.T.S, INTERNA ALL'ENTE E DETERVINA
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M (90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE PUBBLICHE CON ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO
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RIFERIMENTI ATTIVITA' IN SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA P.LI.
ANNO 0-2023 ANNO 1-2024 ANNO 2- 2025 ANNO 3-2026 ANNO 4 - 2027 ANNO 5 - 2028 ANNO 6 - 2029 ANNO 7- 2030 ANNO 8- 2031 ANNO 9 - 2032 ANNO 10-2024
£E8E 58gl8888852 HEERE SRS S 5 sl fafareisogltafaforeictglialafaor tolasEalay Bafarbisdglisis
A | CONCLUSIONE PROCEDIMENTO COMMERCIALE E RILASCIO LICENZE oREmEssE|  ReBolamento Regionale n 3 el 21.07.2000 allart.25 .1 prevede Ia contestualita Gel procedimento commerciale Gon quello abi lizio 1 all'art.25 c.5 indica che se necessita preventivo piano attuativo pud essere contestuale o successivo a quello
precedere le i sulle domande art. 8 D.lgs 114/98 ;
I I I I I I I I
P T
B| CONCLUSIONE PROCEDURA DI VIA E RILASCIO DECRETO ESCLUSIONE PREVESSE| i ritiene opportuno, per economia dei procedimenti, coordinare Ia valutazione di impatto richiesta per Ia V.I.A. con la valutazione di ammissibilia richiesta per gli aspetti commerciali della MSV svolgendole entrambe nel corso dell'approvazione del P.L.IJ;
I I I I I I I
1V.IA.
C| MONITORAGGI V.1 PREVESSE|  In data & stato dato awio alle attiviti o monitoraggio V.I.A. ante operam;
I I
ATTIVITA' SDEMANIALIZZAZIONE DEL TRATTO INTERRATO DEL TORRENTE VELLONE E DEMANIALIZZAZIONE DEL
D | {UOVO PERCORSO IN PROGETTO + ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA. rensse| 1190 [ — & stata avviata presso attivitd di Tunzionale alla el tratto interrato del torrente Vellone e demanilizzazione el nuovo percorso previsto dal progetto di P.L1; + In data é stata avanzata la richiesta di autorizzazione idraulica per le attivita sul torrente Vellone € a seguito di esarme
della richiesta in data, & stata rilasciata
E P.LL + ACQUISIZIONE EFFICACIA DELI
F | STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA P.LI. |
I
Py
G | ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO OPERE PUBBLICHE ART. 10| Il Comune si impegna a prowedere alla i entro sei mesi alla ione del presente atto ed alla successiva del refativo incarico al momento della presentazione, da parte del Soggetto attuatore, della prima richiesta di permesso di costruire...
I I
H | ACQUISIZIONE PARERE PAESAGGISTICO "UNITATIO" PER L'INTERO P.LI. JRT 57 I Soggetto Attuatore si impegna a richiedere, entro 180 giorni dalla stjoula della presente Convenzione, cosi come meglio specificato al successivo art. 9, 1 titol edilizi (complet] dellistanza ordinaria, sulla scorta del parere “unitario”. acquisito dalla Soprir per gl interventi dellintero P.LL_) necessari per la reali di dette opere,
I I I I
[ T Pl P
L :&%ZT:SE?:;%E;Z?GE 70 OPERE PUBBLICHE, ISTANZA PERMESSO COSTRUIRE € ISTANZATITOLO P A i impegna a richiedere_entro 180 giomi dalla stipula dé 1 Gosi come meglio specificato al successivo art. 9, 1 titoli edilizi (complet] del stanza paesaggistica ordinaria, sulla scorta del parere “unitario”, acquisito dalla Sopri per gl intervent dellintero P.11,) necessari per la realizzazione di dette opere,
I | I
L | (90 gg APPROVAZIONE COMUNALE PROGETTO OPERE PUBBLICHE C.T.S. INTERNA ALL'ENTE E DETERMINA URT 9.0 | Prosetto esecutivo delle opere pubbliche & d interesse pubblico dovra essere approvato da parte comunale con apposita determinazione el competente Dirgente dell Area IX, previo esame dello stesso in sede di conferenza permanente dei servizi interna all Ente _entro I termine d 90 giorni decorrente d ione della gié menzionata richiesta di rilascio del titolo
| _|DIRIGENZIALE). S edilizio abilitativo ;
I [T I I I I
(90 gg RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE PUBBLICHE CON ACQUISIZIONE ASSENSO PAESISTICO - - - - s p - - p v — — - - - - — — - -
i 2 i e 1 correl i T 7
M | IBIENTALE ORDINARIO, DEPOSITO CONTRATTO DIAPPALTO IN ATTI COMUNAL) ART 46 10; :‘; :5:;;;*,: delle suddette opere pubbliche e di interesse pubblico avverra, in conformita a quanto previsto dal successivo art. 9, previo conseguimento di _idoneo titolo abilltativo. ai sensi di legge, secondo le previsioni del correlato. progetto esecutivo, che il Comune si obbliga ad assentire, presuppost di legge. entro 90 giorni dalla data di i

I 1
N| (30 gg CONSEGNA AREE COMUNALI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E ORDINANZE PER INIZIO LAVORI). [~ - """/ Comune di Varese si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore (aon correlata immissione in possesso) —entro 30 giori dalla data di rilascio del Permesso di Costruire.. previa redazione di apposito verbale di consegna, le aree di sua proprietd - di cui al Lotto 1 di Pl e della sede stradale pubblica destinata alla viabilitd esistente - interessate dalla realizzozione.

delle opere di urbaniz rimaria previste dalla presente
| | | | | |

Ucertificato di avvenuta bonifica dovrs pervenire agli atti comunali prima dell'avvio delle opere su ciascuno dei due lotti i P11

IF| I IF| .
O | (30 gg RILASCIO CERTIFICAZIONE AVVENUTA BONIFICA) ART. 4.14 | 11 Soggetto attuatore ha gid awiato le procedure per lacquisizione [autorizzazione alle attivitd di bonifica in data precedentemente all approvazione del P.1.1. si impegna ad eseguire dett interventi con la massima
(1260 gg ESECUZIONE OPERE PREVIO DEPOSITO IN COMUNE DEL DURC E COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE CON I I I I I L1 I I I I
CERTIFICAZIONI). ART. 3.7 | .opere, che dowanno essere completate - salvo proroga in rapporto alla complessitd dell‘opera, ovvero per motivazioni impreviste ed i~ entro il termine massimo di tre anni dallinizio dei lavori. ed in ogni caso, se prima dell'ultimazione dei lavor relativi allintervento poli privato...
| | | | | | ||| | | | |
3 l T .

Q| (50 ge. RILASCIO CERTIFICATO DEL COLLAUDATORE) ART. 10.1| .. 1l certificato di collaudo dovrd essere rilasciato entro 90 giorni dalls data di consegna della jone che la fine lavori

| | | | | T | | | |
F PPR. DEFI
R| (90gg COLLAUDO FINALE + APPR. DEFINITIVA COLLAUDO + FRAZIONAMENTI £ PRESA IN CARICO AREE/OPERE) ART. 10.3 | Entro e non oltre tre mesi dal operazioni di collaudo finale_ di cui al comma precedente, il Comune per il tramite del proprio Responsabile del Procedimento, provvederd alla definitiva approvazione del collaudo...
S | (60 gg. CONFERIMENTO IN USO ALL'OPERATORE - DEMANIO DELLO STATO). ART 417~ opere dl urbanizzazione primaria d prevista realizazione sul Lotto 2, oggetto d cessione gratuita all Amminisirazione comunale di Varese..... che le medesime, contestualmente alla tjpula dellatto d cessione graluita, verranno conferite i uso - con separato ad autonomo atto, 0a stipulars] entro 60 giorn] dal relativo collaudo_ - dal Comune df Varese in uso al Soggetto
Attuatore (0 suoi aventi causa), affinché proweda alla relativa. jone con responsabilits generale. Le aree /opere relative allo del torrente Vellone (migl idraulico) alla cessione al comune di Varese verranno trasferite al demanio iarico dello Stato ..
5 Tl FRUIBILIT, - ITH
T ‘:;)“ffwsog‘m?g;é?;”guca‘zI‘:;EON)Z‘ONE DHNTERESSE GENERALE CON FRUIBILITA PUBBLICA - GENTRO SPORTIVO AR 4.22 | /1Sesgetto Attuatore di impegna a soltoscrivere [atto di convenzionamento con il Comune di Varese del nuovo impianto sportivo  composto a piscina, palesira e palazzetto basket., coerente con gl Indizzi € l Linee Guida funzionall definit Gallo schema allegato allapresente entro 60 giormi del suo & comunque, se prima della sua.
i data di entrata in esercizio.

| | | | | | ||| | | | |

U (60 gg. ATTO ASSERVIMENTO). P . o o - i ; o s . ; IR R o B}

ART. 3.8 | Latto di asservimento ad uso pubblico del parcheggio, dellarea verde privata “parco Nord', indicati al successivo art. 4, comma 20, di prevista realizzazione sul Lotto 2, con conseguente fruibilita al pubblico dei medesimi ~ dovranno formare oggetto di stipula entro 60 giomi dallultimazione delle opere_, cosi come attestata da certificato di regolare esecuzione delle stesse.
| | | | | | | | | | |
T NE).

V| (30 gg CONVENZIONE GESTIONE/TARIFFAZIONE) ART. 3.8 | La convenzione per la gestione del parcheggio dovr3 essere sottoscritta  entro 30 giorni dalla data di stipula dell tto di

| | | | | | | | | |
I N
2| (3060 gg ESECUZIONE OPERE PRIVATE) ART. 3.6 | il termine entro cui potranno essere ultimate le opere private previste dal Programma Integrato di Intervento cui la presente accede é fissato  inanni 10 (dieci) decorrente dalla data di stipulazione della jone medesima
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FASEOT1

Rilascio titoli edilizi, attivita di demolizioni e bonifica

— Lotto 1 - Opere Pubbliche
Demolizione edificio comunale, parcheggi e parco

VIA P. FORESIO '

VIA MARIO ANTONIO CASTOLDI

\4\%5
A SILVESTRO SANVITO

<

— Lotto 2 - Opere Pubbliche e/o interesse pubblico
Bonifica + Demolizione edifici esistenti

FASE 02

— Lotto 1 - Opere Pubbliche

VIA P. FORESIO I

Area a Parcheggio +
sistemazione pertinenze

- e» > auny,

Realizzazione opere pubbliche e private di interesse pubblico
ed avvio opere private

— Lotto 1 + 2 - Opere Pubbliche

Parco Vellone e Viabilita al perimetro
Opere di miglioramento idraulico Torrente Vellone

— Lotto 1 - Opere Pubbliche
Parcheggi a raso/interrati e verde di
pertinenza in asservimento (Parco
Nord e Corridoio ecologico)

VIA MARIO ANTONIO CASTOLDI

—— Lotto 1+2 - Opere Pubbliche
Opere Viabilistiche PUMS

Pista ciclabile Sanvito/Monguelfo

VIA SILVESTRO SANVITO

—— Lotto 2 - Opere Pubbliche
Corridoio Ecolgico in Cessione

—— Lotto 2 - Opere di interesse pubblico

Edificio Polifunzionale

Centro Sportivo Privato di interesse pubblico

(convenzionato)

—— Lotto 1 - Opere Private
Edificio Polifunzionale
(mix Funzionale di interesse privato)

FASEO3

Completamento edificio polifunzionale privato e
aree di pertinenza private

— Lotto 2 - Opere Private
Aree Pertinenziali Private

— Lotto 1 - Opere Private
Edificio Polifunzionale
(mix Funzionale di interesse privato)

--------—
/

I
!
VIA P. FORESIO i
|
| I
l
. 1
! B
| I
| B
! I
| ,
| f
| !
L r
- e |
---------—--—------- J'
------

VIASILVESTRO SANVITO

VIA'MARIO ANTONIO CASTOLDI

02 05.05.2023 INTEGRAZIONI PII PER ADOZIONE
00 03.08.2022 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
REV DATA DESCRIZIONE

Progetto

AREA DI TRASFORMAZIONE
AT-05-AREA EX AERMACCHI

Comune di Varese

Progettista Archiettonico

Piuarch Srl. - Via Palermo, 1, 20121 -Milano MI - 02 8909 6130

piuarch.

Consulenti

Ingegneria ambientale,
idraulica e civile

EUROPROGETTI - Ing. Stefano Nerviani
Corte degli Arrotini 1 - 28100 Novara (NO) - Tel. +39 0321 455100

Viabilita e Trasporti

URBAN STUDIO - Ing. Dario Vanetti
Via Pitter 10 - 20134 Milano (MI) - Tel. 02 39439717

Architettura del Paesaggio

MMAAS project - Arch. Michelangelo Lassini
Via Aosta 2 - 20155 Milano (MI) - Tel. 02 89693372

Strutture

STUDIO BATTIONI - Ing. Alberto Battioni
Via Egeo 45 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. +39 335 6658416

Impianti Meccanici

TERMOCONSULT Srl - P.I. Roberto Fusetti
Via Ugo Foscolo 2 - 21018 Sesto Calende (VA) - Tel. +39 0331 923026

Impianti Elettrici

MIGLIORE ENGINEERING - Ing. Salvatore Maria Migliore
Via N. Bixio 7 - 20025 - Legnano (MI) - Tel. +39 0331 441830

Antincendio ARCHILA Srl - Arch. Arianna Lanzarini

C.s0 Buenos Aires 79 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 366 2670466
Consulente CONI STUDIO VANOLI - Ing. Roberto Vanoli

Via Santorre di Santarosa 6 - 28100 Novara (NO) - Tel. +39 348 2654065
Estimo B&B Progetti - Ing. Arch. Giampiero Brioni

Via A. Fumagalli, 3 - 20143 Milano (MI) - Tel. +39 02 36636170
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