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Opere di sistemazione versanti prospicienti via Piana di Luco (VA)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
durata dei lavori 120 gg

1 Cantierizzazione 10 gg X X

3 Decespugliamento, taglio del bosco 15 gg X X X

2 Pista di cantiere 10 gg X X

4 Scavo e realizzazione canale di gronda 85 gg X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Realizzazione rivestimento salti in massi 40 gg X X X X X X X X

5 Scavo e realizzazione attraversamento stradale 30 gg X X X X X X

Realizzazione punto di scarico 10 gg X X

6 Sistemazione finale e rimozione cantiere 10 gg X X

LAVORAZIONEID DURATA
GIORNI


	Sheet1
	3.06 CRONOPROGRAMMA.pdf
	Sheets and Views
	X-ref_testate_WE-6



